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1. Introduzione 

La redazione del presente documento rientra nelle attività di 

monitoraggio previste dall’Azione E3 (Coordinamento e gestione 

tecnico-scientifica) e con esso si forniscono i risultati delle indagini 

mirate alla stima dell’efficacia degli interventi realizzati mediante le 

Azioni concrete di conservazione. Le Azioni, denominate C1 e C3, si 

sono attuate, rispettivamente, attraverso i seguenti interventi: 

- utilizzo di tecniche d’ingegneria naturalistica (da qui in poi verranno 

richiamate con l’acronimo I.N.) unitamente alla semina di specie 

autoctone psammofile, finalizzate al recupero e risanamento degli 

habitat dunali; 

- realizzazione di passerelle, recinzioni/dissuasori e n.1 cancello per la 

riduzione degli impatti generati dal transito incontrollato di persone e 

mezzi nelle zone dunari. 

L’obiettivo primario della presente relazione ha riguardato la 

valutazione dell’efficacia degli interventi in termini di “capacità di 

produrre pienamente l’effetto voluto, e l’ottenimento stesso 

dell’effetto”. 

Lo studio ha previsto varie fasi, contraddistinte dalle seguenti attività 

1) analisi delle progettazioni esecutive, delle perizie suppletive di 

variante e/o delle opere complementari; 

2) definizione degli aspetti da monitorare e scelta degli indicatori; 

3) predisposizione delle schede di monitoraggio; 

4) sopralluoghi periodici nei siti d’intervento, compilazione delle 

schede anche con l’utilizzo di riprese fotografiche di dettaglio 

ripetute e comparative effettuate da punti noti georeferenziati; 
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5) trattamento e interpretazione dei dati (immagini fotografiche di 

dettaglio ripetute e immagini e dati provenienti dalle centraline di 

veideomonitoraggio di Su Giudeu e di Torre Chia); 

6) presentazione dei risultati. 

2. Documenti di riferimento e scelta degli indicatori 

In questo paragrafo vengono descritte le prime due fasi di 

realizzazione dello studio, costituite a) dall’analisi dei documenti 

progettuali; b) dalla definizione degli aspetti da monitorare per 

l’individuazione di indicatori idonei alla stima dell’efficacia degli 

interventi realizzati. 

Per il sito in questione è stato preso in esame: il progetto esecutivo, 

(sono state analizzate le relazioni generali i documenti iniziali, le  

perizie suppletive di variante e il progetto opere complementari); i 

disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici; le 

relazioni tecniche; il computo metrico; tutti gli elaborati grafici 

relativi alle planimetrie di progetto.  

Per una completa visione d’insieme, sono stati utilizzati anche due 

elaborati grafici riepilogativi di tutti gli interventi:  

- Tavola 1 (scala: 1:1.500) Planimetria degli interventi realizzati 

Spiagge di Su Giudeu, Piscinnì; 

- Tavola 2 (scala: 1:1.500) - Planimetria degli interventi realizzati 

Spiagge di Campana Pontile, Campana, Sa Colonia.  

Di seguito si riportano due tabelle riepilogative degli interventi 

realizzati. 
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Azione Interventi realizzati secondo dati RUP 

C1 

n. 206 nuclei d'innesco, occupanti una superficie di circa 1.055 
mq 

3.897,04 mq di bioreti di protezione 

semina manuale con miscele di sementi su 100 mq effettivi 

eradicazione di circa 1.842,09 mq effettivi di Carpobrotus sp. 

n. 22 pannelli monitori 

Tabella 1- Quadro sinottico degli interventi realizzati attraverso l'Azione C1  

Azione Interventi realizzati secondo dati RUP 

C3 

409 m di passerelle pensili e 1 cancello 

848 m di recinzione tipo mezza croce di Sant'Andrea 

3.456 m di dissuasori palo-corda-palo  

256 m di recinzione tipo croce di Sant'Andrea 

Tabella 2- Quadro sinottico degli interventi realizzati attraverso l'Azione C3 

Nella fase successiva sono stati quindi individuati gli indicatori che  

fornissero, quanto più possibile, una stima dell’efficacia degli 

interventi. A tal fine si è tenuto conto principalmente dei seguenti 

elementi: obiettivo/i dell’intervento, realizzazione dell’intervento e 

posizionamento dell’intervento. 

Inoltre, poiché è possibile affermare che un intervento di 

rinaturalizzazione ambientale è efficace quando siano stati eliminati o 

mitigati i fattori di disturbo, è stata presa in considerazione la 

differenza tra gli interventi relativi alle Azioni C1 e C3. 

Infatti, i primi hanno lo scopo di ripristinare la naturalità 

dell’ecosistema agendo direttamente sulle componenti biotiche ed 

abiotiche. I secondi sono dedicati indirettamente al ripristino della 

naturalità, rimuovendo o mitigando le cause di degrado e i fattori di 

disturbo. Poiché tali fattori di disturbo sono connessi principalmente 

alla fruizione, le attività di comunicazione e di 
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coinvolgimento/sensibilizzazione degli stakeholders, realizzate 

attraverso le Azioni D del Progetto, sono state prese in considerazione 

quali indicatori di efficacia. 

Il quadro sinottico della serie di indicatori viene riportato nella tabella 

3:  

Indicatore 
Tipo di 

variabile 
Tipo di misura 

azioni di coinvolgimento e 

sensibilizzazione 
stato (*) nominale (sì/no) 

realizzazione intervento stato (*) nominale (sì/no) 

percentuale di 

realizzazione 
stato (*) numerica (%) 

posizionamento corretto stato (*) nominale (sì/no) 

obiettivo/i raggiunto/i stato (*) nominale (sì/no) 

Tabella 3 - (*) il valore si aggiorna sostituendo quello precedente ad ogni nuovo 
rilevamento 
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3. Materiali e metodi 

In questa sezione viene illustrata la metodologia e la strumentazione 

(modo di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati) utilizzate per 

gli scopi dell’indagine. 

Preliminarmente sono state visionate tutte le riprese da telecamera ed 

elaborati i dati al fine di avere un quadro di tutti gli assetti del sistema 

nelle diverse stagioni e durante i diversi eventi meteomarini (ALL. 

PR2 1 A4 UC DST - ALL. PR3 1 A4 UC DST). 

Inizialmente, per riportare i dati acquisiti durante i sopralluoghi di 

rilevamento, è stata realizzata una scheda di facile ed immediata 

compilazione contenente i seguenti elementi: 

ü settore di indagine; 

ü tipologia intervento; 

ü n. ripresa fotografica; 

ü azimut medio della ripresa fotografica; 

ü indicatori; 

ü data; 

ü osservazioni. 

In una seconda fase sono iniziati i rilievi sul campo utilizzando la 

seguente strumentazione: 

ü macchina fotografica digitale e cavalletto; 

ü GPS palmare; 

ü bussola. 

In questa fase sono state effettuate sia campagne di riprese 

fotografiche degli interventi, sia osservazioni sui comportamenti dei 

fruitori (queste ultime durante il periodo di massimo afflusso turistico 

e nei siti in cui l’Azione C3 era stata realizzata al 100%). Le 

fotografie sono state realizzate tramite una fotocamera digitale 
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collocata su cavalletto, regolato a varie altezze in base all’elemento da 

fotografare. I parametri della ripresa fotografica (campo di ripresa, 

obiettivo, etc.) venivano automaticamente salvati nel file immagine. 

Le coordinate del punto di ripresa venivano invece memorizzate 

direttamente sul GPS palmare, sincronizzato con la macchina 

fotografica. Successivamente si riportava il valore dell’azimut di 

ripresa, tramite l’uso di una bussola e si compilava il campo relativo 

agli indicatori.  

In un secondo tempo si è proceduto con il trattamento dei dati 

(processamento immagini, interpretazione, valutazione degli 

indicatori, etc.) e con la redazione della scheda di valutazione post 

operam, nella quale, oltre agli elementi presenti nella scheda di 

rilevamento, sono stati aggiunti i seguenti: 

ü fotografia dell’intervento; 

ü Azione e nome dell’intervento; 

ü codice dell’intervento; 

ü obiettivo/i dell’intervento; 

ü coordinate; 

ü risultati. 

Alle schede suddette sono state affiancate, inoltre, delle schede di  

comparazione delle riprese fotografiche ante operam e post operam. 

Per realizzare le schede suddette sono state preliminarmente 

individuate, nell’archivio fotografico del Progetto Providune, tutte le 

immagini georeferenziate che riprendevano il luogo di 

posizionamento dell’intervento. 

Durante i regolari sopralluoghi, oltre alle riprese dedicate agli 

interventi, si è provveduto, con la stessa metodologia descritta 

precedentemente, alla ripetizione della ripresa effettuata in passato. 
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Laddove è stato possibile, l’analisi della comparazione tra le 

fotografie ante operam con le riprese post operam ha fornito ulteriori 

indicazioni per valutare l’efficacia degli interventi e per altre 

osservazioni di carattere generale. 

Nella fase di trattamento dei dati sono stati utilizzati applicativi per la 

georeferenziazione dei punti di ripresa fotografica, per il 

processamento delle immagini e applicativi GIS per creare strati 

informativi relativi ai punti di ripresa fotografica. 

L’ultima fase è rappresentata dalla presentazione dei risultati 

attraverso la redazione del presente documento. 
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4. Risultati del monitoraggio 

In questo paragrafo sono riportate le schede di valutazione post 

operam (numero totale 49) a cui si abbinano nei settori più 

significativi schede di comparazione delle riprese fotografiche ante 

operam e post operam (numero totale 33). 

Per posizionare geograficamente le schede di valutazione, alla scala 

del sito SIC (fig. 1), è stata utilizzata la suddivisione nei tre settori α, β 

e γ, già considerati per l’Azione A5 (Analisi degli impatti da 

fruizione). Con α1, α2, β1, β2, γ1 e γ2 s’inquadrano, con maggiore 

dettaglio e più specificatamente, i settori di realizzazione degli 

interventi. 

 

	
  

Figura 1 Area SIC ITB042230 “Porto Campana”- Localizzazione dei settori monitorati. 
 

 

 

 

	
  

α1 

α2 
β1 

β2 

γ2 
γ1 
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Settore α1  – Spiaggia di Su Giudeu 
Mappa di riferimento per le schede di monitoraggio 
(stralcio della Tavola 1 - Planimetria degli interventi realizzati 
Spiagge di Su Giudeu, Piscinnì) N	
  

Scheda	
  n.6	
  

Scheda	
  n.5	
  

Scheda	
  n.4	
  

Scheda	
  n.2	
  
Scheda	
  n.3	
  

Scheda	
  n.8	
  

Scheda	
  n.9	
  

Scheda	
  n.9	
  

Scheda	
  n.10a,	
  10b	
  

Scheda	
  n.11	
  

Scheda	
  n.12	
  

Scheda	
  n.13	
  

Scheda	
  n.14	
  
Scheda	
  n.1	
  

Scheda	
  n.7	
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Scheda n.1 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 137P_037 30/04/2014 170 N38°52'56.42" E8°51'28.74" 

Azione C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Recinzione (mezza croce di S. Andrea) - Cancello in legno  

 
InA_01 

 
 
 
 
 

InA_05 
 
 

 
Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 
 

 
Accesso ai 
mezzi di 

soccorso e 
comunali 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.2 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 133P_033 30/04/2014 40 N38°52'54.52" E8°51'28.90" 

Azione C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Dissuasori (palo-corda-palo) - Passerella  

 
InA_03 

 
 
 
 
 

InA_04 
 
 
 

 

 
Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 
 
 

Controllo dei 
flussi pedonali 
 
 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n. 1  
Punto di ripresa fotografica Data delle riprese fotografiche Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
153P_053 1) 02/09/2010 –2) 04/12/2014 200 N38°52'56.35" E8°51'29.19" 

1)  
 
 
  

Gli interventi assolvono 
la loro funzione di 
favorire il ripristino 
dell’avanduna e della 
vegetazione tipo.  
 
Dalla postazione della 
telecamera di Su 
Giudeu (freccia blu), 
posizionata 
centralmente nel punto 
più alto del 
promontorio, è stato 
possibile osservare in 
continuo il 
funzionamento delle 
opere realizzate ed 
apprezzarne l’efficacia   
sia in riferimento agli 
impatti antropici che 
rispetto al loro 
comportamento durante 
eventi meteomarini 
significativi.  
 
 
 
Si osserva la 
mitigazione degli 
impatti  da calpestio e 
transito di veicoli e la 
conseguente 
diminuzione della 
frammentazione del 
corpo dunare 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02  
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
InA_04 
 
Passerella 
(palo-corda-palo)  
 
 
  



14	
  
	
  

Scheda n.3 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 199P_098 17/06/2014 70 N38°52'54.66" E8°51'29.09" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile  

 
OIN_01 

 
 
 
 
 

OIN_02 
 

 
Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.4 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 194P_093 17/06/2014 15 N38°52'52.99" E8°51'26.68" 

Azioni C1 e C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile- Dissuasori 

(palo-corda-palo) 
 

OIN_01 
 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 

InA_03 

Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
Rafforzamento 

popolazione 
specie autoctone 

 
Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.4 
Punto di ripresa fotografica Data delle riprese fotografiche Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
114P_014 1) 27/07/2009 – 2) 04/12/2014 250 N38°52'54.55" E8°51'29.04" 

1)  
 
 
 

I dissuasori hanno 
evitato il transito 
(persone, veicoli e 
cavalli) ed eliminato 
l’impatto conseguente. 
I nuclei e le semine 
potrebbero favorire, 
gradualmente, la 
formazione di una duna 
embrionale artificiale 
anche se l’area ha 
mostrato e mostra  
caratteristiche 
geomorfologiche 
stagionali di lama 
d’acqua e di zona umida 
talvolta soggetta al 
sormonto delle onde di 
tempesta e a processi di 
overwash (cfr. 
ALL.PR3 A4 1 
UCDST)  
Dalla postazione della 
telecamera di Su 
Giudeu, è stato 
possibile osservare in 
continuo il 
funzionamento delle 
opere realizzate ed 
apprezzarne l’efficacia 
sia in riferimento agli 
impatti antropici che 
rispetto al loro 
comportamento durante 
eventi meteomarini 
significativi. 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Scheda n.5 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 180P_079 17/06/2014 120 N38°52'54.23" E8°51'22.32" 

Azioni C1 e C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli informativi/monitori-Passerella  

OIN_05 
 
 
 
 
 

InA_04 
 

 
Informare sui 
divieti e sulle 

buone pratiche 
 
 
 

Controllo dei 
flussi pedonali 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.6 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 101P_001 27/06/2014 280 N38°52'51.72" E8°51'26.82" 

Azioni C1 e C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile-Dissuasori (palo-

corda-palo) 
OIN_01 

 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 
 

InA_03 
 

Innescare e 
sviluppare nuclei 
dunali embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.6 
Punto di ripresa fotografica Data delle riprese fotografiche Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
122P_022 1) 08/07/2009 – 2) 04/12/2014 310 N38°52'51.42" E8°51'27.67" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
favorire il 
ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo. 
Si osserva la 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare 
La presenza di un 
varco nella 
recinzione a 
monte della zona 
dunare fovorisce 
la persistenza di 
un sentiero per il 
mare (cfr pag. 
22). 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.6 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
120P_020 1) 27/09/2011 – 2) 04/12/2014 270 N38°52'51.88" E8°51'27.16" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolare della 
ripresa 1), della 
scheda 
precedente, 
effettuata a quasi 
due anni di 
distanza: si rileva 
la graduale 
diminuzione della 
frammentazione e 
il ripristino 
naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo. 
Si osserva lo 
spostamento dei 
dissuasori (azione 
positiva) verso 
mare (cfr pag. 
22). 
La presenza di un 
varco nella 
recinzione a 
monte della zona 
dunare consente 
la persistenza di 
un sentiero per il 
mare (cfr pag. 
22). 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.6 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
121P_021 1) 08/07/2009 – 2) 04/12/2014 290 N38°52'50.63" E8°51'27.37" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
favorire il 
ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
Si osserva la 
chiusura del varco 
creato dal transito 
e la conseguente 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare 
 2) 

OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.6 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
119P_019 1) 27/09/2011 – 2) 04/12/2014 270 N38°52'50.95" E8°51'27.27" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolare della 
ripresa 1), della 
scheda 
precedente, 
effettuata a quasi 
due anni di 
distanza: gli 
interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
favorire il 
ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
Si osserva la 
chiusura del varco 
creato dal transito 
e la conseguente 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare. 
Si osserva lo 
spostamento dei 
dissuasori verso 
mare (cfr pag. 22) 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.6 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
123P_023 1) 08/07/2009 – 2) 04/12/2014 350 N38°52'50.04" N38°52'50.04" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi assolvono 
la loro funzione di 
favorire il ripristino 
dell’avanduna e della 
sua vegetazione tipo 
Si osserva la 
diminuzione della 
frammentazione del 
corpo dunare 
 
Dalla postazione della 
telecamera di Su 
Giudeu è stato possibile 
osservare in continuo il 
funzionamento delle 
opere realizzate ed 
apprezzarne l’efficacia 
sia in riferimento agli 
impatti antropici che 
rispetto al loro 
comportamento durante 
eventi meteomarini 
significativi. In queste 
immagini si può 
osservare la fluttuazione 
del livello dell’area 
temporaneamente 
umida e della lama 
d’acqua e la corretta 
posizione dei detentori e 
dei nuclei di innesco. 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.4 e n.6 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
124P_024 1) 04/06/2010 – 2) 04/12/2014 360 N38°52'47.76" E8°51'26.66" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rileva la diminuzione 
della frammentazione e 
il ripristino naturale 
dell’avanduna e della 
sua vegetazione tipo 
Si osserva lo 
spostamento dei 
dissuasori verso mare 
(azione positiva). 
La presenza di un varco 
nella recinzione a monte 
della zona dunare 
consente la persistenza 
di un sentiero per il 
mare (cfr pagg. 17 e 
18). 
 
Immagini acquisite 
dalla postazione della 
telecamera di Su 
Giudeu. E’ stato 
possibile osservare in 
continuo il 
funzionamento delle 
opere realizzate ed 
apprezzarne l’efficacia 
sia in riferimento agli 
impatti antropici che 
rispetto al loro 
comportamento durante 
eventi meteomarini 
significativi. In 
particolare in queste 
immagini si può 
osservare la fluttuazione 
del livello dell’area 
temporaneamente 
umida e della lama 
d’acqua e la corretta 
posizione dei detentori e 
dei nuclei di innesco. 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.4, n.6, n.8, n.9 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
125P_025 1) 04/06/2010 – 2) 04/12/2014 30 N38°52'47.24" E8°51'26.74" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi OIN_03 e  
InA_03 
assolvono la loro funzione 
di stabilizzare la duna, di 
evitare il transito pedonale, 
di proteggere le radici dei 
ginepri. I nuclei e le 
semine potrebbero 
favorire, gradualmente, la 
formazione di una duna 
embrionale artificiale 
anche se una parte 
dell’area ha mostrato e 
mostra  
caratteristiche 
geomorfologiche stagionali 
di lama d’acqua e di zona 
umida talvolta soggetta al 
sormonto delle onde di 
tempesta e a processi di 
overwash (cfr. ALL.PR3 
A4 1 UCDST). 
Immagini acquisite dalla 
postazione della 
telecamera di Su Giudeu. 
E’ stato possibile osservare 
in continuo il 
funzionamento delle opere 
realizzate ed apprezzarne 
l’efficacia sia in 
riferimento agli impatti 
antropici che rispetto al 
loro comportamento 
durante eventi meteomarini 
significativi. In particolare 
in queste immagini si può 
osservare la fluttuazione 
del livello dell’area  umida 
in relazione ad un 
sormonto del flutto 
montante e la posizione dei 
detentori, dei nuclei di 
innesco, delle passerelle e 
delle bioreti. 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.8, n.9, n.10 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
127P_027 1) 25/03/2009 – 2) 04/12/2014 30 N38°52'47.24" E8°51'26.38" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi assolvono la 
loro funzione di stabilizzare 
la duna, di evitare il transito 
pedonale, di proteggere le 
radici dei ginepri e di 
favorire il ripristino 
dell’avanduna e della sua 
vegetazione tipo. 
I nuclei e le semine 
potrebbero favorire, 
gradualmente, la formazione 
di una duna embrionale 
artificiale anche se l’area ha 
mostrato e mostra  
caratteristiche 
geomorfologiche stagionali 
di lama d’acqua e di zona 
umida talvolta soggetta al 
sormonto delle onde di 
tempesta e a processi di 
overwash (cfr. ALL.PR3 A4 
1 UCDST). 
Immagini acquisite dalla 
postazione della telecamera 
di Su Giudeu. E’ stato 
possibile osservare in 
continuo il funzionamento 
delle opere realizzate ed 
apprezzarne l’efficacia sia in 
riferimento agli impatti 
antropici che rispetto al loro 
comportamento durante 
eventi meteomarini 
significativi. In particolare in 
queste immagini si può 
osservare la fluttuazione del 
livello dell’area umida in 
relazione ad un sormonto del 
flutto montante e la posizione 
dei detentori, dei nuclei di 
innesco, delle passerelle e 
delle bioreti. 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Scheda n.7 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 120P_020 30/04/2014 70 N38°52'54.56" E8°51'22.25" 

Azione C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Recinzione (mezza croce di S. Andrea)  

 
 
 
 

InA_01 
 

 
 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

Scheda n8. 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 203P_102 17/06/2014 180 N38°52'56.54" E8°51'29.54" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione  

 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.8 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
205P_104 1) 10/03/2009 – 2) 17/06/2014 130 N38°52'56.45" E8°51'29.39" 

1)  
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
stabilizzare la 
duna, di evitare il 
transito pedonale, 
di proteggere le 
radici dei ginepri. 
  

2) 
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
 

  



27	
  
	
  

Scheda n.9 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 206P_105 17/06/2014 330 N38°52'55.22" E8°51'32.32" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione  

 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.10a 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 208P_107 17/06/2014 10 N38°52'55.50" E8°51'33.49" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile  

 
OIN_01 

 
 
 
 
 
 

OIN_02 
 
 

Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie 
autoctone 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.9 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
133P_033 1) 19/02/2010– 2) 04/12/2014 320 N38°52'55.92" E8°51'31.82" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
stabilizzare la 
duna, di evitare il 
transito pedonale, 
di proteggere le 
radici dei ginepri. 
Si osserva il 
ripristino naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.8, n.9, n.10 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
130P_030 1) 05/04/2009– 2) 04/12/2014 20 N38°52'54.95" E8°51'33.48" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rileva il 
ripristino naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo. I 
nuclei e le semine 
potrebbero 
favorire, 
gradualmente, la 
formazione di una 
duna embrionale 
artificiale anche se 
l’area ha mostrato e 
mostra  
caratteristiche 
geomorfologiche 
stagionali di lama 
d’acqua e di zona 
umida talvolta 
soggetta al 
sormonto delle 
onde di tempesta e 
a processi di 
overwash (cfr. 
ALL.PR3 A4 1 
UCDST) 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.8 e n.9 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
131P_031 1) 03/10/2009– 2) 04/12/2014 270 N38°52'55.34" E8°51'33.08" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rileva il 
ripristino naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo. I 
nuclei e le semine 
potrebbero 
favorire, 
gradualmente, la 
formazione di una 
duna embrionale 
artificiale anche se 
l’area ha mostrato e 
mostra  
caratteristiche 
geomorfologiche 
stagionali di lama 
d’acqua e di zona 
umida talvolta 
soggetta al 
sormonto delle 
onde di tempesta e 
a processi di 
overwash (cfr. 
ALL.PR3 A4 1 
UCDST) 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.10a e n.10b 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
136P_036 1) 27/09/2011– 2) 04/12/2014 10 N38°52'55.27" E8°51'33.55" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Scheda n.10b 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 209P_108 17/06/2014 10 N38°52'55.43" E8°51'33.84" 

Azioni C1 e C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile-Dissuasori   

OIN_01 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 
 

InA_03 
 

Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
Rafforzamento 

popolazione 
specie autoctone 

 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.11 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 234P_133 17/06/2014 250 N38°52'57.29" E8°51'35.88" 

Azione C1 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di  

protezione 

 
 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.12 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 211P_110 17/06/2014 330 N38°52'57.45" E8°51'36.32" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.13 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 103P_003 27/06/2014 60 N38°52'57.36" E8°51'36.48" 

Azioni C1 e C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile- Dissuasori 

(palo-corda-palo) 
OIN_01 

 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 

InA_03 
 

Innescare e 
sviluppare nuclei 
dunali embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.12 e n.13 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
138P_038 1) 27/07/2009– 2) 04/12/2014 20 N38°52'56.98" E8°51'36.67" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_03 
Bioreti di protezione  
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.13 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
140P_040 1) 08/07/2009– 2) 04/12/2014 240 N38°52'57.86" E8°51'38.08" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Scheda n.14 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α1 214P_113 17/06/2014 240 N38°52'58.67" E8°51'38.34" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile- Dissuasori  OIN_01 

 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 

InA_03 
 

Innescare e 
sviluppare nuclei 
dunali embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.14 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
142P_042 1) 27/09/2011– 2) 04/12/2014 30 N38°52'57.89" E8°51'38.72" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Settore di indagine: α2 – spiaggia di Su Giudeu 
Mappa di riferimento per le schede di monitoraggio 
(stralcio della Tavola 1 - Planimetria degli interventi realizzati 
Spiagge di Su Giudeu, Piscinnì, cfr pag. 4) 

N	
  

Scheda	
  n.15	
  

Scheda	
  n.16	
  

Scheda	
  n.20	
  

Scheda	
  n.22	
  

Scheda	
  n.23	
  

Scheda	
  n.25	
  

Scheda	
  n.24	
  

Scheda	
  n.28	
  

Scheda	
  n.26	
  

Scheda	
  n.27	
  

Scheda	
  n.19	
  

Scheda	
  n.17	
  

Scheda	
  n.18	
  

Scheda	
  n.21	
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Scheda n.15 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 104P_004 27/06/2014 50 N38°52'58.98" E8°51'37.14" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.16 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 105P_005 27/06/2014 150 N38°52'59.88" E8°51'38.94" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.17 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 216P_115 17/06/2014 270 N38°53'1.72" E8°51'40.68" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di 
protezione  

 
 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.18 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 220P_119 17/06/2014 270 N38°53'1.14" E8°51'41.50" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di  
protezione  

 
 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace ma non 
esattamente 
posizionato 
secondo la 
documentazione di 
progetto 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto NO  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.19 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 219P_118 17/06/2014 280 N38°53'0.89" E8°51'42.63" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.20 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 221P_120 17/06/2014 70 N38°52'59.54" E8°51'41.51" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile- Dissuasori  OIN_01 

 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 

InA_03 
 

Innescare e 
sviluppare nuclei 
dunali embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.14 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
145P_045 1) 27/09/2011– 2) 04/12/2014 30 N38°52'58.56" E8°51'40.24" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Scheda n.21 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 222p_121 17/06/2014 20 N38°52'59.15" E8°51'42.25" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile  

 
 

OIN_01 
 
 
 
 
 
 

OIN_02 
 
 

 
 

Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie 
autoctone 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.22 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 144P_044 30/04/2014 340 N38°52'59.89" E8°51'44.36" 

Azione C1 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile- Dissuasori  OIN_01 

 
 
 
 

OIN_02 
 
 
 

InA_03 
 

Innescare e 
sviluppare nuclei 
dunali embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore α2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.22 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
148P_048 1) 09/07/2009 – 2) 04/12/2014 20 N38°53'0.32" E8°51'43.88" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
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Scheda n.23 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 226P_125 17/06/2014 250 N38°53'3.44" E8°51'46.76" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.24 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 231P_130 17/06/2014 270 N38°53'4.40" E8°51'43.97" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.25 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 229P_128 17/06/2014 240 N38°53'5.06" E8°51'44.61" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione   

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.26 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 242P_141 17/06/2014 70 N38°52'56.10" E8°51'25.17" 

Azione C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Recinzione (mezza croce di S. Andrea)  

 
 
 

InA_01 
 

 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.27 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 112P_012 27/06/2014 120 N38°53'10.98" E8°51'35.40" 

Azioni C1 e C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli informativi/monitori-Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_05 

 
 
 
 

InA_03 
 

 
Informare sui 
divieti e sulle 

buone pratiche 

 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.28 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

α2 245P_144 17/06/2014 130 N38°53'13.33" E8°51'35.28" 

Azione C1 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli  
informativi e  
didattici  

 
 
 
 
 

OIN_06 
 

 
 

 
Rappresentare 
il Sito ed il 
Progetto. 
Informare sui 
divieti e sulle 
buone pratiche 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore di indagine: β1 – spiaggia di Campana Pontile 
Mappa di riferimento per le schede di monitoraggio 
(stralcio della Tavola 2 - Planimetria degli interventi realizzati 
Spiagge di Campana Pontile, Campana, Sa Colonia. cfr pag. 4) 

N	
  

Scheda	
  n.29	
  

Scheda	
  n.30	
  

Scheda	
  n.31	
  

Scheda	
  n.32	
  

Scheda	
  n.33	
  

Scheda	
  n.34	
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Scheda n.29 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β1 252P_151 17/06/2014 50 N38°53'11.33" E8°51'53.94" 

Azione C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
 
 
 

InA_03 
 

 
 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.30 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β1 251P_150 17/06/2014 340 N38°53'12.28" E8°52'0.68" 

Azioni C1 e C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione-Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_03 

 
 
 
 
 
 

InA_03 
 

Stabilizzazione 
superfici, 

protezione radici 
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

  



50	
  
	
  

Scheda n.31 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β1 116P_016 27/06/2014 180 N38°53'15.55" E8°52'7.14" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione  

 
 
 
 

OIN_03 
 

 
 
 

Stabilizzazione 
superfici, 
protezione 

radici 
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.32 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β1 149P_049 30/04/2014 270 N38°53'15.13" E8°52'9.00" 

Azioni C1 e C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione-Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_03 

 
 
 
 
 
 

InA_03 
 

Stabilizzazione 
superfici, 

protezione radici 
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  
*L’intervento è parzialmente 
efficace per la mancata 
realizzazione delle 
passerelle/scala/sentiero 
attrezzato di attraversamento 
del promontorio, 
specificamente richiesto alla 
conclusione degli studi 
propedeutici (ALL FR 3 A5 
UCDST). Al momento si è 
lasciato spazio libero al 
significativo flusso pedonale 
di attraversamento tra le 
Spiagge di Campana e Porto 
Campana con prevedibili 
impatti sul sistema dunale a 
ridosso del promontorio (su 
entrambe le spiagge). 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI*  
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Scheda n.33 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β1 254P_153 17/06/2014 280 N38°53'14.91" E8°52'8.79" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile   

 
 

OIN_01 
 
 
 
 

OIN_02 

 
Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
Rafforzamento 

popolazione 
specie 

autoctone 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.34 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β1 256P_155 17/062014 320 N38°53'13.83" E8°52'9.13" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione e stuoie   

 
 
 
 
 

OIN_03/C 
 

 
 

Stabilizzazione 
superfici 
(elevata 

instabilità), 
protezione 

radici 
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore β1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.32 e n.33 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
157P_057 1) 07/05/2009 – 2) 04/12/2014 300 N38°53'14.73" E8°52'9.93" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di stabilizzare 
la duna, di evitare il 
transito pedonale, di 
proteggere le radici dei 
ginepri e di innescare il 
processo di 
adunamento delle 
sabbie. Tuttavia la 
mancata realizzazione 
delle 
passerelle/scala/sentier
o attrezzato di 
attraversamento del 
promontorio, 
specificamente 
richiesto alla 
conclusione degli studi 
propedeutici (ALL FR 
3 A5 UCDST), lascia 
spazio libero al 
significativo flusso 
pedonale di 
attraversamento tra le 
Spiagge di Campana e 
Porto Campana con 
prevedibili impatti sul 
sistema dunale nei 
settori a ridosso del 
promontorio (su 
entrambe le spiagge).      
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie psammofile 
 
OIN_03 
Bioreti di protezione 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore β1 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.34 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
158aP_058 1) 02/02/2011 – 2) 04/12/2014 140 N38°53'14.56" E8°52'8.72" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intervento assolve 
la sua funzione di 
proteggere le radici 
dei ginepri ma al 
momento stabilizza 
quel poco di duna 
rimasto senza 
generare alcuna 
crescita. Tuttavia la 
mancata 
realizzazione delle 
passerelle/scala/senti
ero attrezzato di 
attraversamento del 
promontorio, 
specificamente 
richiesto alla 
conclusione degli 
studi propedeutici 
(ALL FR 3 A5 
UCDST), lascia 
spazio libero al 
significativo flusso 
pedonale di 
attraversamento tra le 
Spiagge di Campana 
e Porto Campana con 
prevedibili impatti 
sul sistema dunale 
nei settori a ridosso 
del promontorio (su 
entrambe le spiagge). 

2) 
 
OIN_03/C 
Bioreti di protezione e stuoie  
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  Settore di indagine: β2 – spiaggia di Campana 
Mappa di riferimento per le schede di monitoraggio 
(stralcio della Tavola 2 - Planimetria degli interventi realizzati 
Spiagge di Campana Pontile, Campana, Sa Colonia. cfr pag. 4) 

N	
  

Scheda	
  n.35	
  

Scheda	
  n.36	
  

Scheda	
  n.37	
  

Scheda	
  n.38	
  

Scheda	
  n.39	
  

Scheda	
  n.41	
  

Scheda	
  n.42	
  

Scheda	
  n.40	
  

Scheda	
  n.43	
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Scheda n.35 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 261P_160 17/06/2014 10 N38°53'18.98" E8°52'12.23" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Bioreti di protezione  

 
 
 
 
 

OIN_03 

 
 
 

Stabilizzazione 
superfici, 

protezione radici  
esumate, 

agevolazione 
deposizione 

sabbie 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.36 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 262P_161 17/06/2014 260 N38°53'19.60" E8°52'13.70" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile	
    

 
OIN_01 

 
 
 
 
 

OIN_02 
 

 
Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie 
autoctone 

 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore β2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.35 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
163P_004 1) 19/02/2010 – 2) 04/12/2014 10 N38°53'17.81" E8°52'12.62" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
stabilizzare la 
duna, di evitare il 
transito pedonale, 
di proteggere le 
radici dei ginepri e 
di favorire il 
ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_03 
Bioreti di protezione 
 
OIN_05 
Pannelli informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore β2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.36 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
164P_059 1) 27/09/2011– 2) 04/12/2014 310 N38°53'19.40" E8°52'14.00" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di 
stabilizzare la 
duna, di evitare il 
transito pedonale, 
di proteggere le 
radici dei ginepri e 
di favorire il 
ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
OIN_03 
Bioreti di 
protezione 
OIN_05 
Pannelli 
informativi/ 
monitori 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore β2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam  
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
161P_059 1) 10/03/2009 – 2) 04/12/2014 10 N38°53'15.03" E8°52'10.56" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si osserva il 
ripristino naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
Si rileva la 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare 
 

2) 
 
 
OIN_03 
Bioreti di protezione 
 
OIN_05 
Pannelli informativi/monitori 
 
InA_03 
Dissuasori (palo-corda-palo) 
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Scheda n.37 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 264P_163 17/06/2014 350 N38°53'20.99" E8°52'14.81" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile   

 
OIN_01 

 
 
 
 
 

OIN_02 
 

 
Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie 
autoctone 

 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.38 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 265P_164 17/06/2014 130 N38°53'21.52" E8°52'15.39" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile   

 
OIN_01 

 
 
 
 
 

OIN_02 
 

 
Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie 
autoctone 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Scheda n.39 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 266P_165 17/06/2014 290 N38°53'21.89" E8°52'16.25" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile   

 
OIN_01 

 
 
 
 
 

OIN_02 
 

 
Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie 
autoctone 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.40 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 267P_166 17/06/2014 340 N38°53'21.99" E8°52'17.51" 

Azioni C1 e C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli informativi/monitori- Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_05 

 
 
 

InA_03 
 
 

 
Informare sui 
divieti e sulle 

buone pratiche 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore β2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.38 e n.39 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
166P_059 1) 04/08/2009– 2) 04/12/2014 270 N38°53'21.90" E8°52'16.66" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si osserva la 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare 
 

2) 
 
 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
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Scheda n.41 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 1) 269P_168 2) 267P_166 17/06/2014 1) 90 2) 340 1) N38°53'23.11" 2) E8°52'15.29" 
1) 

N38°53'21.9
9" 

2) 
E8°52'17.51

" 

Azione C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
   1) Passerella                         2) Passerella  

 
 
 
 

InA_04 
 

 
 
 
 
 

Controllo dei 
flussi pedonali 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace. 

E' stato completato 
dopo il 
24/10/2014. 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.42 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 129P_029 27/06/2014 260 N38°53'25.45" E8°52'21.59" 

Azione C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Recinzione (croce di S. Andrea)  

 
 
 
 

InA_02 
 

 
 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore β2 - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.40 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
137P_037 1) 04/08/2009 – 2) 27/06/2014 80 N38°53'22.74" E8°52'17.22" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo. 
Si osserva la 
mitigazione degli 
impatti da calpestio 
e la conseguente 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare 
 

2) 
 
 
OIN_05 
Pannelli  
informativi/monitori  
 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo)  
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Scheda n.43 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

β2 135P_035 27/06/2014 270 N38°53'23.46" E8°52'19.62" 

Azioni C1 e C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli informativi/monitori- Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
 

OIN_05 
 
 
 

InA_03 
 

 
 

Informare sui 
divieti e sulle 

buone pratiche 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

 
  



66	
  
	
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Settore di indagine: γ1 – spiaggia di Sa Colonia 
Mappa di riferimento per le schede di monitoraggio 
(stralcio della Tavola 2 - Planimetria degli interventi realizzati 
Spiagge di Campana Pontile, Campana, Sa Colonia. cfr pag. 4) 

N	
  

Scheda	
  n.44	
  

Scheda	
  n.45	
  

Scheda	
  n.46	
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Scheda n.44 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

γ1 101P_001 30/04/2014 20 N38°53'38.31" E8°52'37.58" 

Azione C1  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Nuclei d’innesco-Semine di specie psammofile  

 
OIN_01 

 
 
 
 
 

OIN_02 
 

Innescare e 
sviluppare 

nuclei dunali 
embrionali 

 
 
 
 

Rafforzamento 
popolazione 

specie autoctone 
 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n.45 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

γ1 169P_069 30/04/2014 110 N38°53'40.27" E8°52'35.78" 

Azioni C1 e C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli informativi/monitori-Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_05 

 
 
 
 
 

InA_03 
 

Informare sui 
divieti e sulle 

buone pratiche 
 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore γ1  - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.44 e n.45 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
142P_042 1) 29/05/2009 – 2) 27/06/2014 160 N38°53'39.90" E8°52'36.30" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono quasi la 
loro funzione di 
favorire il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo. 
Si osserva la 
mitigazione degli 
impatti da calpestio 
e transito di veicoli 
con la conseguente 
diminuzione della 
frammentazione 
del corpo dunare. 
Un piccolo varco 
viene ancora 
utilizzato per 
seguire una 
“scorciatoia” per il 
mare. 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_05 
Pannelli informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore γ1  - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.44 e n.45 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
175P_017 1) 29/05/2009 – 2) 04/12/2014 150 N38°53'39.87" E8°52'36.04" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si osserva la 
mitigazione degli 
impatti da calpestio 
e transito di veicoli 
Si rileva la 
generale 
diminuzione della 
frammentazione e 
il ripristino naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
Un piccolo varco 
viene ancora 
utilizzato per 
seguire una 
“scorciatoia” per il 
mare. 
 

2) 
OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02 
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_05 
Pannelli informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore γ1  - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alle schede n.44, n.45 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
176P_018 1) 29/05//2009 – 2) 04/12/2014 330 N38°53'38.48" E8°52'37.13" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rileva la 
generale 
diminuzione della 
frammentazione e 
il ripristino naturale 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
Un piccolo varco 
viene ancora 
utilizzato per 
seguire una 
“scorciatoia” per il 
mare (cfr. pagg. 67 
e 68). 
 2) 

OIN_01 
Nuclei d’innesco  
 
OIN_02  
Semine di  
specie  
psammofile  
 
OIN_05 
Pannelli informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Scheda n.46 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

γ1 104P_004 30/04/2014 10 N38°53'34.91" E8°52'33.95" 

Azione C1 Azioni C1 e C3 Azione C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Pannelli informativi/monitori-Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_05 

 
 
 
 
 

InA_03 
 

 
Informare sui 
divieti e sulle 

buone pratiche 
 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore γ1  - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.46 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
180P_059 1) 27/09/2011 – 2) 04/12/2014 260 N38°53'37.69" E8°52'37.74" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di favorire 
il ripristino 
dell’avanduna e 
della sua 
vegetazione tipo 
 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OIN_05 
Pannelli informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore di indagine: γ2 – spiaggia di Sa Colonia 
Mappa di riferimento per le schede di monitoraggio 
(stralcio della Tavola 2 - Planimetria degli interventi realizzati 
Spiagge di Campana Pontile, Campana, Sa Colonia. cfr pag. 4) 

N	
  

Scheda	
  n.47	
  

Scheda	
  n.49	
  

Scheda	
  n.48	
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Scheda n.47 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

γ2 156P_056 27/06/2014 20 N38°53'42.80" E8°52'45.00" 

Azioni C1 e C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Eradicazione Carpobrotus- Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_04 

 
 
 
 
 

InA_03 
 

 
 

Controllo 
diffusione 

specie alloctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  

 

Scheda n48. 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

γ2 157P_057 27/06/2014 70 N38°53'43.50" E8°52'45.90" 

Azione C1 Azioni C1 e C3 Azione C3 Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Eradicazione Carpobrotus-Dissuasori (palo-corda-palo)  

 
OIN_04 

 
 
 
 
 

InA_03 
 

 
 

Controllo 
diffusione 

specie alloctone 
 
 

Impedire 
l’accesso 
alla zona 
dunare 

 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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Settore γ2  - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n.48 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
181P_059 1) 14/07/2009 – 2) 04/12/2014 80 N38°53'44.43" E8°52'47.91" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di evitare il 
transito pedonale e 
parzialmente la 
funzione di mitigare la 
diffusione di specie 
aliene. 
Permane la minaccia 
relativa alla diffusione 
del Carpobrotus in 
quanto presente nei 
terreni privati adiacenti 
e dunque  inutile. 
Dalla postazione della 
telecamera di Torre 
Chia (sullo sfondo 
della foto) è stato 
possibile osservare in 
continuo il 
funzionamento delle 
opere realizzate ed 
apprezzarne l’efficacia 
sia in riferimento agli 
impatti antropici che 
rispetto al loro 
comportamento durante 
eventi meteomarini 
significativi oltre che 
valutare il corretto 
posizionamento in 
funzione dei diversi 
assetti della spiaggia e 
dell’avanduna. 

2) 
 
 
OIN_04 
Eradicazione Carpobrotus 
 
OIN_05 
Pannelli informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Settore γ2  - Comparazione riprese fotografiche ante operam e post operam riferita alla scheda n. 48 
Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

Osservazioni 
183P_059 1) 10/03/2009 – 2) 04/12/2014 270 N38°53'45.69" E8°52'52.57" 

1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi 
assolvono la loro 
funzione di evitare 
il transito pedonale  
e parzialmente la 
funzione di 
mitigare la 
diffusione di specie 
aliene. 
Permane la 
minaccia relativa 
alla diffusione del 
Carpobrotus in 
quanto presente nei 
terreni privati 
adiacenti 

2) 
 
 
OIN_04 
Eradicazione 
Carpobrotus 
 
OIN_05 
Pannelli 
informativi/ 
monitori 
 
InA_03 
Dissuasori  
(palo-corda-palo) 
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Scheda n.49 
Settore  Punto di ripresa fotografica Data Azimut medio (°) Coordinate 

γ2 163P_063 27/06/2014 10 N38°53'46.10" E8°52'59.00" 

Azione C1 Azioni C1 e C3 Azione C3  Codice intervento Obiettivo Indicatori Risultati 
Eradicazione Carpobrotus   

 
 
 
 

OIN_04 
 

 
 
 
 
 

Controllo 
diffusione 

specie alloctone 
 
 

Azioni di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione 

SI  

L’intervento è 
efficace 

Realizzazione 
intervento SI  

Percentuale di 
realizzazione 100 

Posizionamento 
corretto SI  

Obiettivo/i 
raggiunto/i SI  
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5. Conclusioni 

Dalla disamina dei dati acquisiti con i rilevamenti sul campo e dalla 

osservazione continua effettuata attraverso le immagini provenienti dalle 

centraline di video monitoraggio oltre che dai risultati derivanti dalle schede 

si può affermare che la quasi totalità degli interventi è risultata da efficace a 

parzialmente efficace. Inoltre, prendendo in considerazione le schede di 

comparazione ante operam e post operam, si può asserire che è in atto un 

processo graduale di mitigazione/eliminazione della maggior parte degli 

impatti da fruizione. Contemporaneamente si osserva che la condizione 

generale degli habitat presenta una tendenza verso una migliore 

conservazione ed il progressivo ripristino delle caratteristiche di naturalità.  

Tuttavia si è osservato che, soprattutto durante il periodo di massimo 

afflusso di persone, il completo raggiungimento dell’obiettivo di recupero e 

risanamento degli habitat, è rallentato da una serie di punti di debolezza. 

Tali punti di debolezza sono rappresentati dalla carenza di attività di 

gestione dei luoghi e di servizi. In particolare si è rilevato che sono 

insufficienti i controlli dell’osservanza delle regole e dei divieti (si è rilevata 

la persistenza di sentieri usati per raggiungere il mare, attraverso le dune, 

(cfr pagg. 22, 67, 68 e 69); sono carenti i servizi relativi alla raccolta dei 

rifiuti; non sono presenti adeguati sevizi igienici. Si è infatti riscontrato, 

durante i sopralluoghi effettuati dopo la stagione estiva, sia la presenza 

abbondante di rifiuti, sia l’uso delle dune come “bagni a cielo aperto”. 

Inoltre, per garantire il mantenimento degli obiettivi raggiunti si 

raccomanda il regolare monitoraggio dei dissuasori (palo-corda-palo) 

posizionati in aree talvolta soggette all’azione del moto ondoso, con 

possibile scalzamento o seppellimento delle strutture. Infatti, nelle spiagge 

di Su Giudeu, Campana e Sa Colonia, parte dei dissuasori sono stati sotto 

escavati o sono stati semi-sommersi dalla sabbia. Criticità permangono a 

causa della mancata realizzazione delle passerelle/scala/sentiero attrezzato 
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di attraversamento del promontorio che separa le spiagge di Campana e 

Porto Campana. L’intervento era stato specificamente richiesto alla 

conclusione degli studi propedeutici (ALL FR 3 A5 UCDST) al fine di 

contenere gli impatti dovuti al calpestio. Al momento viene lasciato spazio 

libero al significativo flusso pedonale di attraversamento tra le due spiagge 

con impatti persistenti sul sistema dunale nei settori a ridosso del 

promontorio (su entrambe le spiagge) e sul promontorio stesso. 

 


